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SEMANA 7
Item Actividad und Metrado Ratio Meta HrxDía Lu Ma Mi Ju Vi

7‐may. 8‐may. 9‐may. 10‐may. 11‐may.

7 Concreto Armado Primer Piso
7.1 Muros y placas acero kg 1,840.00 0.06 10.00 5.00 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
7.2 Muros encofrado m2 63.84 1.42 10.00 5.00 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
7.3 Placas encofrado m2 106.50 0.85 10.00 5.00 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
7.4 Muros y placas concreto m3 33.95 1.30 8.00 5.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
7.5 Columnas acero kg 1,375.00 0.06 10.00 5.00 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
7.6 Columnas encofrado m2 67.24 1.31 10.00 5.00 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
7.7 Columnas concreto m3 14.55 1.30 8.00 5.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
7.8 Andamio para solaqueo ml 19.00 1.70 8.00 5.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
7.9 Solaqueo de muros exteriores m2 132.00 0.64 8.00 5.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
7.10 Vigas encofrado m2 157.83 1.73 10.00 5.00 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45

Dias Personas

7.11 Vigas acero kg 2,966.25 0.06 10.00 5.00 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56
7.12 Losa aligerada encofrado m2 295.50 0.47 10.00 5.00 2.75 2.75 2.75 2.75
7.13 Colocacion de ladrillo de techo und 3,825.00 0.03 8.00 5.00 2.87 2.87 2.87
7.14 Losa aligerada acero kg 2,019.88 0.06 10.00 5.00 2.42 2.42 2.42
7.15 Losa aligerada y vigas concreto m3 69.45 1.10 8.00 5.00 1.91 1.91
7.16 Escalera encofrado m2 13.00 1.21 8.00 5.00 0.39 0.39 0.39 0.39
7.17 Escalera acero kg 660.00 0.06 8.00 5.00 0.99 0.99 0.99
7.18 Escalera concreto m3 6.40 1.20 8.00 5.00 0.19 0.19
7.19 Curado de concreto m2 703.91 0.08 8.00 5.00 1.41
7.20 Habilitado de acero kg 8,861.13 0.04 8.00 5.00 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37
7.21 Desencofrado de costado de vigas m2 65.00 0.97 8.00 5.00 1.58
7.22 Desencofrado de losas m2 468.00 1.13 8.00 5.00 13.26
7.23 Desencofrado de fondo de vigas m2 87.50 1.36 8.00 5.00 2.98



Sa Lu Ma
12‐may. 14‐may. 15‐may.
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